پیوست شماره ۳ – جدول زمان بندی انجام مطالعات تفصیلی اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه آبخیز شهری شهرستان تاکستان (حد فاصل مرگسین تا سی چانلو) ۱۷۵۰۰ هکتار

ردیف	بخش مطالعاتی	سال۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱												سال ۱۴۰۲			جمع
		دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	
۱	فیزیو گرافی																			۱۰۰
۲	هواشناسی و اقلیم																			۱۰۰
۳	زمین شناسی و ژئومورفولوژی																			۱۰۰
۴	ارزیابی منابع و تناسب اراضی																			۱۰۰
۵	هیدرولوژی و منابع آب																			۱۰۰
۶	مرتعداری																			۱۰۰
۷	جنگلداری																			۱۰۰
۸	فرسایش رسوب																			۱۰۰
۹	اقتصادی واجتماعی																			۱۰۰
۱۰	طراحی عملیات اجرایی																			۱۰۰
۱۱	تلفیق و سنتز																			۱۰۰
۱۲	جانمایی عملیات اجرایی (مکانیکی،بیولوژیکی،بیومکانیکی و مدیریتی) و تهیه نقشه کاربری اراضی																			۱۰۰
۱۳	گالینگور گزارشات																			۱۰۰
۱۴	ارائه طراحی کلیه سازه ها ی پیشنهادی به فرمت dwg																			۱۰۰